

令和7年度 変更契約状況

令和7年6月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更 状況	変更前の状況		変更後の状況	増減
事業担当課	種別	整理番号				変更回数	1	変更契約日： 令和7年6月16日	増減	
6鹿介長第1号 特別養護老人ホーム ウェルポート鹿嶋の郷キュービクル更新 工事(鹿嶋市宮中4603番地1)			特別養護老人ホームウェル ポート鹿嶋の郷 キュービク ル更新工事 一式	東洋計測(株)	PCB含有の検査結果を受けてから産廃搬 出となることから、工期内の完成が困難な ため、工期を17日間延長するものである。	契約額	49,456,000 円		49,456,000 円	無し
						自	令和6年12月27日		令和6年12月27日	17日増
				至		令和7年6月24日		令和7年7月11日		
				介護長寿課		電気工事	20242039	茨城県鹿嶋市宮下3- 4-6		
						変更回数	変更契約日：			
						契約額				
						自				
						至				
						変更回数	変更契約日：			
						契約額				
						自				
						至				
						変更回数	変更契約日：			
						契約額				
						自				
						至				
						変更回数	変更契約日：			
						契約額				
						自				
						至				
						変更回数	変更契約日：			
						契約額				
						自				
						至				
						変更回数	変更契約日：			
						契約額				
						自				
						至				
						変更回数	変更契約日：			
						契約額				
						自				
						至				