

令和7年度 変更契約状況

令和7年7月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更 状況	変更前の状況		変更後の状況	増減
事業担当課	種別	整理番号								
6鹿上水第5号 配水管布設工事(鹿嶋市荒井地内)			県道荒井行方線 ○配水管布設工__水道用ダクタイル鋳鉄管(DIP φ250)L=84m,水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管(HIVP φ150)L=54m ○土工__1式 ○付帯工__1式	(株)飛田工務店	本工事は同一工区である県発注工事と一体的に実施する必要があり、県工事に延長が生じていることから、さらに243日間の工期延長をするものである。	変更回数	3	変更契約日: 令和7年7月15日		増減
				茨城県鹿嶋市鉢形1293		契約額	8,184,000 円		8,184,000 円	無し
水道課	土木一式工事	20241069					自	令和6年11月7日	令和6年11月7日	243日増
				至			令和7年7月31日	令和8年3月31日		
6国補鹿上水第1ー3号 鹿島配水場場内配管整備工事(鹿嶋市宮中地内)			鹿島配水場場内 ○配水管布設工__水道用ダクタイル鋳鉄管(DIP(NS) φ600)L=93m ○土工__1式 ○付帯工__1式	(株)鹿島ガーデン	隣接工事との取り合い調整の結果、布設延長が減少したため、減額変更するものである。	変更回数	3	変更契約日: 令和7年7月18日		契約額
				茨城県鹿嶋市宮中6-6-9		契約額	113,300,000 円		112,750,000 円	減額
水道課	土木一式工事	20242030					自	令和6年11月22日	令和6年11月22日	ー
				至			令和8年3月31日	令和8年3月31日		
						変更回数		変更契約日:		
						契約額				
						自				
						至				
						変更回数		変更契約日:		
						契約額				
						自				
						至				
						変更回数		変更契約日:		
						契約額				
						自				
						至				
						変更回数		変更契約日:		
						契約額				
						自				
						至				