

令和7年度 変更契約状況

令和7年10月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更 状況	変更前の状況		変更後の状況	増減
事業担当課	種別	整理番号								
6防安鹿公下第1－3号 荒野台地区調整池築造工事(鹿嶋市荒野地内)			調整池築造工事 河川土工 1式 法覆護岸工 1式(ブロックマット工 A=582㎡ 植生工 A=1450㎡) 付 属物設置工 1式(防護柵設置工 L=168m) 函渠工 L=34.7m 管渠 工 L=16.2m 仮設工 1式	(株)大地 茨城県鹿嶋市宮中 5259-1	調整池築造工事にあたり、既に着工してい た工区との搬入路等の調整や材料の手配 (ブロックマット、階段ブロック)及び地元と の工事調整に不測の日数を要するため、 工期延長するものである。	変更回数	1	変更契約日:	令和7年10月14日	増減
						契約額	92,400,000 円		92,400,000 円	無し
			自	令和7年4月1日		令和7年4月1日	116日増			
			至	令和7年10月27日		令和8年2月20日				
下水道課	土木一式工事	20242041								
7排水鹿道建第1号 排水整備工事(鹿嶋市宮中地内)			市道8005号線 L=238.5m ○長 尺U字溝(KUS300×300~400) L=92m ○深溝U字溝(300× 500~800) L=134m ○上層路盤 (RC-40 t=15cm) A=253㎡ ○表 層(再生密粒度As20 t=5cm) L=820㎡	(株)鹿島ガーデン 茨城県鹿嶋市宮中6- 6-9	令和7年6月19日付けで協議のあった「舗 装版切断の追加」について、走行者の安全 確保のため、今回の設計変更にて舗装版 切断L=241mを追加するものである。	変更回数	2	変更契約日:	令和7年10月30日	契約額
						契約額	20,130,000 円		20,570,000 円	増額
			自	令和7年6月5日		令和7年6月5日	—			
			至	令和7年11月6日		令和7年11月6日				
道路建設課	土木一式工事	20252007								
7鹿環政第2号 鹿嶋斎苑吸収冷温水機 改修工事(鹿嶋市大字棚木209番地 鹿嶋斎苑)			○吸収冷温水機更新工事・電 磁流量計更新 一式・自動制 御機器更新 一式	(株)小堤工業 茨城県鹿嶋市角折 1488-1	電磁流量計の納期遅延により器材の確保 に時間を要するため、工期を24日間延長 するものである。	変更回数	1	変更契約日:	令和7年10月31日	増減
						契約額	5,115,000 円		5,115,000 円	無し
			自	令和7年8月5日		令和7年8月5日	24日増			
			至	令和7年11月4日		令和7年11月28日				
環境政策課	管工事	20251024								
						変更回数		変更契約日:		
						契約額				
			自							
			至							
						変更回数		変更契約日:		
						契約額				
			自							
			至							
						変更回数		変更契約日:		
						契約額				
			自							
			至							