

令和7年度 変 更 契 約 状 況

令和7年12月 契約分

工事名称(工事場所)			当初事業概要	契約相手方	変更契約の理由	変更 状況	変更前の状況		変更後の状況	増減			
事業担当課	種別	整理番号											
7鹿上水第11－1号 石綿管布設替工事(鹿嶋市宮中地内)			市道8027号線他 ○配水管 布設工_HPPEφ75 L=410m, HPPEφ50 L=5m ○土工一 式 ○付帯工一式	(株)村上工務店	工事着手後, 既設管が想定と異なっており 布設箇所の取り合い調整に不測の日数を 要したため, 35日間の工期延長をするもの である。	変更回数	1	変更契約日: 令和7年12月4日		増減			
						契約額	45,980,000 円		45,980,000 円	無し			
				水道課		土木一式工事	20252006	茨城県鹿嶋市小山 1114-12	自	令和7年6月5日		令和7年6月5日	35日増
									至	令和7年12月26日		令和8年1月30日	
6社交鹿公下第1－3号・7社交鹿公下 第1－1号 根三田地区污水管整備工事 (鹿嶋市泉川・国末地内)			污水管整備工事_市道0104号 線_施工延長 L=179.30m ○ 管布設工(φ200) L=176.60m ○人孔設置工 N=3基 ○付帯 工一式 ○仮設工一式	(株)村上工務店	本工事において, 下水道管理設位置に不明管 が発見され, それに対する調査および取壊しの 対応を行ったため, 追加工事として変更するもの である。また, 交通量が多く, 作業時の安全確保 を図るため, 当初計画より交通誘導員を2名配 置する必要が生じたことから, 増員分について 変更を行うものである。	変更回数	1	変更契約日: 令和7年12月26日		契約額			
						契約額	37,620,000 円		40,040,000 円	増額			
				下水道課		土木一式工事	20252014	茨城県鹿嶋市小山 1114-12	自	令和7年8月1日		令和7年8月1日	－
									至	令和8年1月7日		令和8年1月7日	
						変更回数		変更契約日:					
						契約額							
						自							
						至							
						変更回数		変更契約日:					
						契約額							
						自							
						至							
						変更回数		変更契約日:					
						契約額							
						自							
						至							
						変更回数		変更契約日:					
						契約額							
						自							
						至							
						変更回数		変更契約日:					
						契約額							
						自							
						至							